

Alternativer					
Fordeling	0**	A	B	C	Innhold
2016	760 000	1 600 000	1 720 000	1 600 000	Plan+prosjektering
2017	4 639 000	4 639 000	4 639 000	4 639 000	Utførelse Kvil2, ca 400 plasser
2018	403 000	2 883 000	4 028 000	3 453 000	Utførelse adkomstvei og parkering til kirke
2019	-	1 948 000	1 968 000	1 934 000	Trinn 1: Utvidelse Kvil 1, ca 250 plasser
2022	-	6 843 000	6 913 000	6 794 000	Trinn 2: Ny gravlund, ca 800 plasser+ parkering
2030	-	8 422 000	8 508 000	8 362 000	Trinn 3: Ny gravlund, ca 1200 plasser
2040	0	9 790 000	9 891 000	9 721 000	Trinn 4: Ny gravlund, ca 1200 plasser
SUM	5 802 000	36 125 000	37 667 000	36 503 000	

** alternativ 0 er oppgradering av eks. vei til kirke og til gravlund (ikke internvei), samt opparbeidelse felt F/G på Kvil2